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Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
2 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 2 2
6 2 2 2 2
7
8 1 2

Medições
%
R$
%
R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

Data CREA/CAU: SP 5070445752/D MG
ART/RRT: MG20264770056

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ESTRADA DO BARREIRO1088.452-84

EXECUÇÃO DE BASE 

Data das Medições

0,00%
Medição 12Medição 11Medição 7

Título dos Eventos

55,30%

Nº do 
Evento

Administração Local
SERVIÇOS PRELIMINARES 
SERVIÇOS EM SOLO

2 18/03/2025 a 12/05/2026

Medição 5 Medição 6

164/2025DIOGO LELES DE SOUZA - ME

72,77%

Medição 9

72,77%72,77%

0,00%
- 

0,00%
- 

Medição 10

72,77%17,47%
325.190,10102.717,19

0,00%

72,77%

0,00% 0,00%
- 

427.907,29427.907,29
72,77%

terça-feira, 12 de maio de 2026

IPUIUNA- MG

Acumulado: 72,77%
427.907,29102.717,19 427.907,29 427.907,29 427.907,29427.907,29 427.907,29 427.907,29

- - 
72,77%72,77%

- 
0,00%

427.907,29
72,77%72,77% 72,77%

427.907,29

- 

SINALIZAÇÃO

Medição 3 Medição 4 Medição 8

- - - 
0,00%0,00% 0,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVIMENTA EM PISO INTERTRAVADO

12/05/2026

55,30%
Medição 1

17,47%

17/03/2025
Medição 2

Período:

DRENAGEM PLUVIAL
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