



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 961609	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA QUADRA ESPORTIVA DO BAIR	NOME DA EMPRESA SILAS HENRIQUE VIANA	Nº CTEF 88/2025
------------------	---------------------------	--	--	---	--------------------

Medição: **2** Período: **26/03/2026 a 1205/2026** % Realizado Período.: **15,48%** % Realizado Acum.: **28,46%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTO DE TERRA	FUNDAÇÕES	ESTRUTURA METÁLICA - PILARES	ESTRUTURA METÁLICA - TESSOURAS	ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS.	COBERTURA	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO		1																							
4	FUNDAÇÕES			1																						
5	ESTRUTURA METÁLICA				2																					
6	COBERTURA							1																		
7	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								1																	
8	PINTURAS E ACABAMENTOS				2																					
9	ADMINISTRÇÃO LOCAL			1	2																					

Medições	Data das Medições											
	25/03/2026	1205/2026										
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	12,99%	15,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	55.844,58	66.553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,99%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%	28,46%
R\$	55.844,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58	122.397,58

IPIUIUNA
Local
terça-feira, 12 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA SP 5070445752/D MG
ART/RRT: MG20253752630