



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA	Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza	1.887.897,13	% Período:	8,20%	8,31%	6,87%	12,87%	8,25%	8,42%	20,69%	26,39%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES PREENCHA ESTA LINHA -->	101.070,89	% Período:	55,00%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	12,00%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	128.730,88	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	6.165,79	% Período:	100,00%							
1.4.	FUNDAÇÕES	153.877,79	% Período:	50,00%	50,00%						
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	58.293,91	% Período:		100,00%						
1.6.	SUPERESTRUTURA	359.851,46	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%			
1.7.	CONCRETO ARMADO - LAJE	33.642,40	% Período:						100,00%		
1.8.	ALVENARIA	207.277,65	% Período:				20,00%	30,00%	50,00%		
1.9.	COBERTURA	783.248,67	% Período:							40,00%	60,00%
1.10.	REVESTIMENTO PLATIBANDA	55.737,69	% Período:							100,00%	
2.	-	-	% Período:								
3.	-	-	% Período:								
4.	-	-	% Período:								

Total: R\$ 1.887.897,13	Período:	%:	8,20%	8,31%	6,87%	12,87%	8,25%	8,42%	20,69%	26,39%
		Repasso:	99.196,05	151.324,16	124.046,80	237.472,62	150.244,95	153.372,58	329.390,83	486.040,56
		Contrapartida:	55.588,99	5.558,90	5.558,90	5.558,90	5.558,90	5.558,89	61.296,59	12.128,51
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	154.785,03	156.883,07	129.605,70	243.031,51	155.803,85	158.931,48	390.687,42	498.169,07
		%:	8,20%	16,51%	23,37%	36,25%	44,50%	52,92%	73,61%	100,00%
		Repasso:	99.196,05	250.520,21	374.567,01	612.039,63	762.284,58	915.657,16	1.245.047,99	1.731.088,55
		Contrapartida:	55.588,99	5.558,90	5.558,90	5.558,90	5.558,90	5.558,89	61.296,59	12.128,51
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:	154.785,03	156.883,07	129.605,70	243.031,51	155.803,85	158.931,48	390.687,42	498.169,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA	Centro de Convivência Laura Ribeiro de Souza

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
	Acumulado:		Contrapartida:	55.588,99	61.147,89	66.706,79	72.265,69	77.824,59	83.383,48	144.680,07	156.808,58
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-
			Investimento:	154.785,03	311.668,10	441.273,80	684.305,31	840.109,16	999.040,64	1.389.728,06	1.887.897,13

IPUIUNA - MG

Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Data

Autor do Projeto

Nome: Ailton Silva Souza

CREA/CAU: 254114

ART/RRT:

Representante Tomador

Nome: ELDER CÁSSIO OLIVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 18.179.226/0001-67