



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032026-097866	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DAS AREIAS - TRECHO 02	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS DAS AREIAS - TRECHO 02

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DAS AREIAS	606.505,81	% Período:	24,40%	20,30%	55,30%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.075,85	% Período:	100,00%											
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE	141.368,66	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVASADO	318.806,06	% Período:			100,00%									
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	118.557,32	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	12.030,58	% Período:			100,00%									
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.667,34	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
Total: R\$ 606.505,81			%:	24,40%	20,30%	55,30%									
Período:	Repasso:	145.680,67		121.183,54	330.135,79										
	Contrapartida:	2.319,62		1.929,56	5.256,63										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	148.000,29		123.113,10	335.392,42										
Acumulado:	%:	24,40%		44,70%	100,00%										
	Repasso:	145.680,67		266.864,21	597.000,00										
	Contrapartida:	2.319,62		4.249,18	9.505,81										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	148.000,29		271.113,39	606.505,81										
Administração Local:															

IPUIUNA/MG
Local

segunda-feira, 27 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CIBELES A. DE FREITAS CARVALHO
CREA/CAU: CREA SP 5070445752/D MG
ART/RRT: MG20265074286

Documento assinado digitalmente
gov.br CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO
Data: 27/07/2026 09:24:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELDER CASSIO DE SOUZA
OLIVA:53717783653
53

Assinado de forma digital
por ELDER CASSIO DE SOUZA
OLIVA:53717783653
Dados: 2026.07.27 15:15:20 -03'00'